

Förutom nedan VA arbeten nedan pågår återställningsarbeten på vägar i etapp 1 som nedan.



Komplettering slänter: Generellt V40-44

Justering med väghyvel:

V41 Tibastvägen, Olvonvägen, Häggvägen, Måbärsvägen, Hallonvägen samt Apelvägen. Även del av Skvattramsvägen

Grov veckoplanering vecka 202441---202448

2024-10-09



1:4 500