

Förutom nedan VA arbeten nedan pågår återställningsarbeten på vägar i etapp 1 som nedan.

Komplettering vägöverbyggnad samt slänter: Häggvägen+ Hallonv.35-v.37, Apelvägen v.36-v.37 Måbärsvägen V.37-39
Återställning ängen vid fotbollsplan v.37-v.38


Justering med väghyvel:

V.35 Skvatramsvägen, Lingonvägen, Ljungvägen, Sälgvägen, Dammvägen samt Smultronvägen.

V40 Tibastvägen, Häggvägen, Måbärsvägen, Hallonvägen samt Apelvägen

Grov veckoplanering vecka 202435---202440

2024-08-26



50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 [m]

1:4 500